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LIBRO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION DE CONTRATA
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Resolucién No. 27-2019
San José, a las ocho horas del ocho de marzo de dos mil diecinueve.
De conformidad con lo establecido en el articulo 58 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa, en el cual se establece
que antes de recibir ofertas, por razones de interés publico o institucional la Administracién podra dejar sin efecto el respectivo
concurso, por lo que con vista en los antecedentes que constan en el expediente de la Contratacion Directa No. 2019CD-000013-

PROVCD (000046-SR-2019), cuyo objeto contractual corresponde al “Cambio del sistema de junta sismica entre el edificio de la

Plaza de la Justicia y el Organismo de Investigacion Judicial” se tiene que mediante correos electrénicos de fechas 22 de febrero,
26 de febrero, 28 de febrero y 01 de marzo de 2019, se recibieron consultas al cartel que ocasionaron que se prorrogara en cuatro
oportunidades el plazo para la apertura del concurso hasta el 11 de marzo de 2019, sin embargo, la tltima consulta realizada generé
una serie de modificaciones importantes en el cartel (actualizacion de planos inclusive) que fueron emitidos por parte del
Departamento de Servicios Generales hasta el 05 de marzo a las 16:23 horas, dejando muy poco tiempo a los proveedores para el
andlisis correspondiente de los cambios por publicar.

Analizada la situacién, el 07 de marzo del presente, el Arquitecto Denis Villalta en calidad de jefe de la Seccién de Arquitectura e
Ingenieria del Departamento de Servicios Generales, informa a esta Proveeduria que no es posible continuar con la presente
contratacién, debido a que:

1. Cuando se elaboraron las especificaciones técnicas, las mismas se basaron en planos constructivos de la Gltima intervencion de
esta drea (planos as built), asi como un levantamiento de informacién en diferentes sectores de las juntas sismicas. Habiéndose
levantado en tiempo de lluvia, no permitia conocer a fondo toda la huella a intervenir, ya que la logistica ameritaba descubrir los
sectores y volver a repararlos antes de que cayeran las lluvias de las tardes, para evitar inundaciones. Se realiz6 en este tiempo, ya
que coincidia con el inicio de la atencién de la matriz 2019.

2. No existe un registro fotogréfico de las diferentes intervenciones desde el 2007 aproximadamente y estas al ser numerosas, no
permiten conocer con exactitud qué soluciones se emplearon y tampoco se visualizaban en los planos mencionados.

3. Las soluciones son variadas y més cuantiosas de lo que se consideraba, por lo que se procederd a recanalizar los esfuerzos en un
sector mas reducido y correspondiente a los recursos con lo que se cuenta. Se espera enviar las nuevas especificaciones en un
periodo muy corto.

Asi las cosas, de conformidad con lo expuesto anteriormente se procede a declarar la anulacién absoluta de la presente
contratacién. Cabe sefialar que el nuevo procedimiento de contratacién se realizard una vez que la oficina usuaria presente
nuevamente el requerimiento ante esta Proveeduria con las nuev: ificaciones técnicas y plano modificados.

Todo lo anterior, de acuerdo con los términos y condiciones de [a\ley de Contratacién Administrativa y su Reglamento. MBA.
| ]
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